



PROGRAMA D'ACTUACIONS 2021

Detall d'actuacions i pressupost associat



CONSELL PLENARI [14 de desembre de 2020]

Índex

I. Presentació

Presentació

II. Detall de les actuacions

Àmbit 1: Conservació del patrimoni

Àmbit 2: Ús públic

Àmbit 3: Desenvolupament socio-econòmic

Àmbit 4: Gestió de riscos

Àmbit 5: Comunicació i educació ambiental

III. Resum executiu

Taula 1. Detall de pressupost associat a actuacions

Gràfic 1. Distribució de les despeses per àmbits del Programa d'Actuacions

Gràfic 2. Distribució de les despeses del Programa d'Actuacions segons fonts de finançament

I. PRESENTACIÓ


En el present document s'inclouen aquelles actuacions que es preveu executar el 2021 en base al pressupost previst pel Consorci per aquesta anualitat.

Aquest programa d'actuacions s'articula en base a un model de governança cooperatiu amb els agents del territori, ja sigui a través dels òrgans de govern del Consorci o de l'àrea tècnica, tant amb mecanismes estrictament formals, com a través del contacte diari amb entitats, veïns o propietaris. Aquesta estreta relació permet identificar les principals problemàtiques del territori i prioritzar les actuacions segons les necessitats.

Paral·lelament, l'elaboració del programa d'actuacions té en compte les directrius estratègiques i de gestió presents a la legalitat vigent, ja sigui el Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya, les Normes Especials de l'Alta Garrotxa o la Xarxa Natura 2000, que esdevé el marc legal europeu de referència. Aquestes directrius esdevenen el marc de planificació estratègica en el que es desenvolupen totes i cadascuna de les actuacions que es desenvolupen per part del Consorci.

D'altra banda, i com ha estat habitual, el Programa d'Actuacions 2021 s'estructura a través d'una sèrie d'àmbits de gestió que abasten la multiplicitat d'accions que el Consorci realitza sobre el territori de l'Espai Natural Protegit (veure diagrama adjunt). Aquests àmbits s'inspiren en les directrius i manuals d'Europarc, organització europea formada per institucions implicades en la planificació i gestió dels espais naturals protegits.

Figura 1. Àmbits actuació del Programa d'Actuacions



Aquesta anualitat, el Programa d'Actuacions ve especialment marcat per l'**emergència sanitària associada a la COVID-19**. Els fluxes dins del país s'han vist incrementats de manera substancial, arrel de les restriccions de mobilitat internacionals. Aquesta circumstància ha multiplicat, durant aquest estiu 2020, els **episodis de sobre aflluència** en punts ja *per se* massificats de l'espai. En aquest sentit, a part de les mesures del Govern en relació a les restriccions en determinats espais naturals, com és el cas de l'Alta Garrotxa, o el confinament municipal de cap de setmana, des del Consorci s'està articulant un **pla de contingència COVID-19** per poder fer front durant el 2021 a situacions similars a les viscudes aquest 2020, dins de les possibilitats, és clar, de les capacitats de l'organisme.

Aquest pla inclou a priori diverses línies de treball:

- Incrementar la **dotació de les partides del servei d'informació i vigilància**.
- **Automatitzar** la gestió de la pràctica del **descens de barrancs** dins l'espai.
- Articular un **nou sistema d'ordenació** de l'estacionament de vehicles a **Sadernes** (i l'eix central de l'EIN) i aprovar un **preu públic** per a la gestió del servei (juntament amb els Ajuntaments de Montagut i Oix i Sales de Llierca i en col·laboració amb la Diputació de Girona).
- Articular un **sistema de regulació de l'accés motoritzat al sector de La Muga** i reordenació de les zones d'estacionament (juntament amb l'Ajuntament d'Albanyà i Sant Llorenç de la Muga i en col·laboració amb la Diputació de Girona).
- Revisar l'estudi "*Sobre-freqüentació de gorgs i altres espais aquàtics a les comarques gironines (2018)*", tant **identificant nous punts de massificació** com afinant la diagnosi de **vulnerabilitats** com les **mesures** a implantar per la gestió de la massificació en tots i cadascun dels municipis de l'Alta Garrotxa (en col·laboració amb cadascun dels Ajuntaments i la Diputació de Girona).
- Implantar les mesures de consens sobre el territori, tant amb el pressupost ordinari com a través d'altres vies.

En funció de com evolucioni la situació d'emergència, no es descarta **mobilitzar altres recursos extraordinaris i implantar altres mesures**, no previstes inicialment, i que

es considerin necessàries, a fi i efecte de controlar la sobre aflluència, minimitzar els desordres públics i els impactes sobre el medi natural.

A part de les actuacions que es preveuen executar totalment amb l'aportació ordinària dels membres del Consorci, s'inclouen algunes actuacions o línies de treball per les quals es preveu també obtenir una subvenció, com és el cas de la millora d'hàbitats o altres actuacions vinculades a l'ordenació de l'ús públic. En el mateix programa es preveu una quantia per al possible co-finançament en el marc de possibles convocatòries.

D'altra banda, a més de treballar en l'execució en les actuacions previstes en el Programa d'Actuacions, el Consorci col·laborarà en altres iniciatives i projectes transversals i que afecten directament l'espai protegit. Les més destacades són les detallades a continuació:

- ◆ Suport a la tramitació del **Pla de Protecció del medi natural i del paisatge de l'EIN de l'Alta Garrotxa** i interlocució amb els agents implicats. En aquesta anualitat es preveu treballar conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat la versió del Pla que ha d'anar a l'aprovació definitiva, en base als informes dels diferents Departaments que han d'emetre amb posterioritat a l'aprovació provisional.
- ◆ Complementàriament en donarà **suport al Departament en totes les tasques derivades de l'aprovació del Pla**, a fi i efecte de garantir una correcta implantació del nou marc a l'espai. En aquest sentit, es treballarà en la **confecció i signatura d'un conveni** que permeti establir un marc de treball i on quedi definida la repartició de tasques dins de l'espai natural protegit.
- ◆ **Col·laboració amb les enginyeres de les tres comarques** que formen part de l'Alta Garrotxa per fomentar intervencions de conservació en finca pública.
- ◆ Col·laboració en la **Carta Europea de Turisme Sostenible de la Garrotxa**. La Carta, encapçalada pel Parc Natural de la Zona Volcànica, consta d'un programa d'actuacions a 5 anys, en el desenvolupament del qual col·laboren diverses institucions, organismes i entitats de la comarca. El Consorci és membre del Grup Impulsor de Renovació de la Carta, que es preveu finalitzi durant la

primavera de 2021 i també membre de la Comissió Tècnica, responsable de la implantació de les actuacions derivades.

- ◆ Membre de la **Comissió Estratègica de la Garrotxa**, responsable del desenvolupament del *Pla Estratègic Participatiu: Garrotxa, Acció 2020-Horitzó 2030*.
- ◆ Col·laboració en l'**Observatori per al Desenvolupament Sostenible** de la Garrotxa. Des de finals de 2018, el Consorci col·labora en l'Observatori per tal de donar visibilitat a la zona nord i més rural de la comarca.
- ◆ **Participació transversal en taules de temàtica ambiental** i vinculades a la planificació estratègica de la comarca i el espais de muntanya en general.
- ◆ **Taula per a la dinamització de les zones naturals-rurals** de les nostres comarques. Aquesta taula pretén repensar el món de la pagesia i la vida rural cercant models per garantir la fixació de la població i el repoblament.

Paral·lelament, es seguiran portant a terme tasques de suport a les administracions competents, especialment al DTES i als ajuntaments, així com als particulars i entitats vinculats a l'EIN. Aquest suport es portarà a terme, en la mesura del possible, per part de l'Àrea tècnica i s'orientarà principalment en les línies detallades a continuació:

- ◆ Assessorament al DTES en relació a les autoritzacions a emetre sobre actuacions i activitats en el marc de l'ENP
- ◆ Assessorament tècnic a ajuntaments i particulars en relació a l'ordenació d'usos i activitats regulats a les Normes Especials vigents, o el Pla de protecció del medi natural i del paisatge quan aquest estigui aprovat
- ◆ Redacció i execució de projectes co-finançats pels membres
- ◆ Suport a l'aplicació de les directives de la XN2000
- ◆ Suport a la tramitació de projectes
- ◆ Recerca de co-finançament per inversions i actuacions
- ◆ Difusió de les normes i dels valors de l'ENP

Finalment destacar la necessitat durant aquest 2021 de ratificar, per part de tots els membres, els nous **Estatuts del Consorci**, publicats per la Generalitat al DOGC de 16 d'abril de 2020.

II. ACTUACIONS

Àmbit 1. CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI

Objectius generals

- Ampliar el coneixement sobre la biodiversitat de l'espai, ja sigui flora, fauna o hàbitats.
- Millorar l'estat de conservació del patrimoni natural, en especial hàbitats d'interès comunitari i espècies protegides.
- Realitzar actuacions per al control de flora invasora a l'EIN i el seu entorn immediat.
- Millorar l'estat de conservació del patrimoni, tant cultural com arquitectònic, siguin obres de rehabilitació o de neteja d'entorns.
- Desenvolupar eines per facilitar la gestió diària en relació a la preservació de valors.



1.1. CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

FLORA

Seguiment de *Dichoropetalum schotti* i estudi demogràfic

Descripció	Consisteix en la continuïtat del cens de la població i la identificació dels principals impactes. Complementàriament també es donarà continuïtat a l'estudi demogràfic que permetrà aprofundir en el cens i establir tendències en relació a la dinàmica de la població. Paral·lelament, es col·laborarà amb el Banc de Llavors de la
------------	--

	Garrotxa per engegar mesures ex-situ de conservació.
<i>Justificació</i>	Decret 172/2008, de 26 d'agost del <i>Catàleg de flora amenaçada de Catalunya a l'EIN</i> Pla de conservació de <i>Dichoropetalum schotti</i> (2015)
<i>Termini</i>	Desembre de 2021
<i>Cost</i>	2.700,00 € + personal propi
<i>Finançament</i>	DTES
<i>Observacions</i>	
Per a l'execució d'aquesta actuació s'ha establert un marc de col·laboració amb el Banc de Llavors de la Garrotxa i el Servei de Flora del DTES.	
<i>Informació</i>	Banc de Llavors, DTES, ICHN, Patronat de la Mare de Déu del Mont.

Seguiment de *Dryopteris remota* i conservació de l'hàbitat

<i>Descripció</i>	Consisteix en el cens de la població i la identificació dels principals impactes. En aquest cens no només es farà seguiment de les poblacions originàries sinó també de les repoblacions derivades de la multiplicació ex-situ. D'altra banda, si es considera oportú, es farà una intervenció per a la conservació del seu hàbitat, consistent principalment en una estassada selectiva de l'estrat arbustiu.
<i>Justificació</i>	Decret 172/2008, de 26 d'agost del <i>Catàleg de flora amenaçada de Catalunya a l'EIN</i> Pla de conservació de <i>Dryopteris remota</i> (2015)
<i>Termini</i>	Desembre de 2021
<i>Cost</i>	350,00 € + personal propi
<i>Finançament</i>	DTES
<i>Observacions</i>	
Per a l'execució d'aquesta actuació s'ha establert un marc de col·laboració amb el Banc de Llavors de la Garrotxa i el Servei de Flora del DTES.	
<i>Informació</i>	Banc de Llavors, DTES, propietari i masover de la finca.

FAUNA**Seguiment de l'àguila daurada (*Aquila chrysaetos*) i rapinyaires a l'espai**

<i>Descripció</i>	Consisteix en realitzar un treball de camp sistematitzat per tal de registrar els avistaments i el seguiment de cadascuna de les parelles d'àguiles presents a l'espai de tot el seu període reproductiu (vols nupcials – polls volanders). Inclou la identificació de les àrees de campeig per ajustar, si s'escau, els sectors per realitzar un seguiment acurat de l'espècie. Complementàriament, i segons la disponibilitat de personal propi del Consorci, es faran prospeccions als sectors d'escalada per tal de detectar la presència de rapinyaires en aquestes zones.
<i>Justificació</i>	ZEPA. Directiva Aus. Decret 148/1992 de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar espècies de fauna salvatge
<i>Termini</i>	Novembre de 2021
<i>Cost</i>	2.600,00 € + personal propi
<i>Finançament</i>	DTES
<i>Observacions</i>	
Aquesta actuació és clau per disposar de la informació necessària per a l'emissió dels informes emesos periòdicament pels Serveis Territorials de Girona del DTES, en relació a actuacions susceptibles de ser autoritzades a l'EIN. Complementàriament es preveu dissenyar alguna actuació de millora d'hàbitat per espècies de presa de l'àguila daurada en col·laboració amb el CAR.	
<i>Informació</i>	Escaladors/DTES/CAR/Amics de Sant Aniol

BRIÒFITS**Catàleg de briòfits**

<i>Descripció</i>	L'objectiu de l'estudi és elaborar un primer Catàleg de briòfits de l'Alta Garrotxa (molses, hepàtiques, antocerotes), identificant àrees d'interès briològic en base a la presència d'espècies singulars i riquesa d'espècies superiors a la resta del territori.
<i>Justificació</i>	Decret 172/2008, de 26 d'agost del <i>Catàleg de flora amenaçada de</i>

	<i>Catalunya a l'EIN</i> Primera aproximació sobre la presència i distribució de briòfits a l'ENP de la Garrotxa.
<i>Termini</i>	Desembre 2021
<i>Cost</i>	9.000,00 + personal propi
<i>Finançament</i>	DTES
<i>Observacions</i> Aquesta actuació ha de permetre tenir una aproximació als briòfits de l'espai, ja que és el primer estudi que es realitza en aquest línia.	
<i>Informació</i>	DTES

HÀBITATS

Millora d'hàbitats

<i>Descripció</i>	Consisteix en diferents actuacions de millora d'hàbitats, especialment la recuperació d'espai obert en punts estratègics de l'espai, millora de determinats ambients aquàtics o de ribera (bassa de Can Camps i riera de la Muga al seu pas per Sant Llorenç) o actuacions per millorar l'hàbitat favorable d'espècies amenaçades o protegides (<i>Dichoropetalum schotti</i> , entre altres). Aquestes d'actuacions que s'executen de manera contínua des de fa diverses anualitats, com una estratègia clau en la conservació d'hàbitats a l'EIN.
<i>Justificació</i>	LIC. Directiva Hàbitats. Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya. Demanda dels ramaders. Consens.
<i>Termini</i>	Desembre 2021
<i>Cost</i>	10.000,00 + personal propi
<i>Finançament</i>	DTES
<i>Observacions</i> Aquesta partida també ha de permetre cofinançar projectes que s'articulin per a diferents convocatòries de subvencions, ja siguin del DTES o de la DdGi.	
<i>Informació</i>	Propietaris/Ajuntaments/DTES/DARP

Mesures de control de flora invasora	
<i>Descripció</i>	Aquestes mesures inclouen tres tipologies d'actuacions: - Control químic de rodals d'<i>Ailanthus altissima</i> en punts d'influència de l'EIN. - Tala dels peus tractats i tractament de les restes vegetals. - Repassos en zones ja intervingudes. - Si s'escau, control de <i>Senecio inaequalis</i> en determinades zones oberts (vinculat a la millora d'hàbitats).
<i>Justificació</i>	LIC. Directiva Hàbitats. Reial Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el <i>Catálogo español de especies exóticas invasoras</i> .
<i>Termini</i>	Desembre de 2021
<i>Cost</i>	6.000,00 + personal propi
<i>Finançament</i>	DTES/Ajuntaments
<i>Observacions</i>	
Aquestes actuacions s'executen de manera contínua des de fa diverses anualitats, com una estratègia clau en la conservació d'hàbitats a l'EIN. Es prioritzen per evitar l'afectació per part d'aquesta espècie a hàbitats d'interès comunitari vinculats a riberes i espais oberts.	
<i>Informació</i>	Propietaris/Ajuntaments/DTES

Àmbit 2. ÚS PÚBLIC

Objectius generals

- Participar en projectes transversals relacionats amb les activitats de lleure i l'ús públic (CETS)
- Ordenar les principals activitats vinculades a ús públic per comptabilitzar els usos amb les activitats de lleure, amb especial atenció a la gestió de la sobre afluència en gorgs.
- Mantenir els equipaments i infraestructures de suport a l'ús públic en bon estat
- Establir mecanismes de control de l'afluència en els sectors massificats (el pla de contingència de la COVID-19 s'implanta a través de les diferents mesures -detallades a continuació-).



2.0 GENERAL

CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE- ESTRATÈGIA COMARCAL

Seguiment i renovació de la Carta Europea de Turisme Sostenible de la comarca

Descripció	El Consorci forma part activa del Grup Impulsor de Renovació de la CETS, constituït a partir de membres de la Comissió Tècnica i que esdevé motor del procés de definició de la nova estratègia turística de la comarca. La finalització es preveu durant el primer semestre de 2021. Posteriorment a l'aprovació de l'estratègia, el Consorci ha d'esdevenir impulsor de la seva implantació a través d'actuacions de consens i de forma coordinada amb totes les institucions i organismes implicats.
Justificació	L'àrea tècnica del CAG és membre del Grup Impulsor de la Renovació de la CETS i de la seva Comissió Tècnica.

<i>Termini</i>	Desembre de 2021
<i>Cost</i>	Personal propi
<i>Observacions</i>	
Aquesta actuació es farà de forma conjunta amb Turisme Garrotxa i el PNZVG, principalment, però també amb totes les altres entitats institucions i entitats implicades a CETS.	
<i>Informació</i>	Ajuntaments, Turisme Garrotxa, PNZVG

2.1 ORDENACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LLEURE

LLEURE GENERAL

Confecció de models de gestió en zones sobrefreqüentades

<i>Descripció</i>	Consisteix en establir un marc de col·laboració entre el CAG, els Ajuntaments i la Diputació de Girona per tal de confeccionar models de gestió de l'ús públic en zones sobrefreqüentades, especialment vinculades a les zones de lleure associades a la xarxa fluvial de l'espai. Es preveu també habilitar un sistema de gestió on-line de la zona d'aparcament a l'eix central de l'EIN (segons el model de gestió que s'estableixi).
<i>Justificació</i>	Necessitat d'ordenació de les activitats espai i minimització dels episodis de sobre aflluència vinculats a les diferents fases de desescalada de la COVID-19.
<i>Termini</i>	Desembre de 2021
<i>Cost</i>	1.500,00 + personal propi
<i>Finançament</i>	DdGi/DTES
<i>Observacions</i>	
Aquesta actuació s'articula a través del Pla de Serveis associat a accions de Patrimoni Natural de la Diputació de Girona.	
<i>Informació</i>	Ajuntaments / Amics de Sant Aniol / Visitant de l'espai

Implantació d'infraestructures de suport al lleure	
<i>Descripció</i>	Consisteix en l'adequació de determinades infraestructures en els aparcaments de l'eix Pont del Llierca-Sant Aniol, per tal d'ordenar els accessos en vehicle motoritzat i facilitar l'accés en bicicleta (aparcament per aquest tipus de vehicle).
<i>Justificació</i>	Necessitat d'ordenació i manteniment de l'espai.
<i>Termini</i>	Novembre de 2021
<i>Cost</i>	2.418,77 €
<i>Finançament</i>	Ajuntaments i CC
<i>Observacions</i>	
Aquesta actuació s'articula en base a demandes dels Ajuntaments de l'eix central (Montagut i Oix i Tortellà)	
<i>Informació</i>	Ajuntaments / Amics de Sant Aniol / Visitant de l'espai

Projecte de senyalització de les activitats d'ús públic en punts clau de l'espai	
<i>Descripció</i>	Aquesta actuació consisteix en ordenar les zones més freqüentades per les activitats de lleure, principalment a través de la informació a l'usuari. Es preveu senyalització diversa: riscos, informació sobre punts d'interès, activitats tradicionals a l'espai, etc.
<i>Justificació</i>	Necessitat de vertebrar la imatge pública de l'espai i informar i acollir el visitant en el punt de més freqüentació de l'espai.
<i>Termini</i>	Desembre de 2021
<i>Cost</i>	Cofinançament segons conveni [no PA21] (1.571,77€)* + personal propi
<i>Finançament</i>	DdGi / Ajuntaments i CCG
<i>Observacions</i>	
El finançament principal s'articula a través del FEDER i el Pla de Foment demanat pel Consell Comarcal de la Garrotxa – Turisme Garrotxa.	
* Es preveuen unes despeses de gestió que s'imputen a les partides de funcionament i estructura del gestió del Pressupost del Consorci mitjançant conveni	
<i>Informació</i>	Ajuntaments/ Consell Comarcal Garrotxa/Turisme Garrotxa

Manteniment d'equipaments i de senyalització	
<i>Descripció</i>	Revisions periòdiques, senyalització i reparacions de tanques, etc.
<i>Justificació</i>	Necessitat d'ordenació de l'espai.
<i>Termini</i>	Desembre de 2021
<i>Cost</i>	6.256,48 €+ personal propi
<i>Finançament</i>	DdGi / DTES / Ajuntaments i CC
<i>Observacions</i>	
Per aquesta anualitat es preveu fer un repàs a la passera del Samsó (substitució de travessers).	
<i>Informació</i>	Ajuntaments/Centres excursionistes/Itinerànnia

Gestió d'escombraries i neteja	
<i>Descripció</i>	Consisteix en la recollida de deixalles periòdica en els punts de més freqüentació, especialment a la zona de Pont del Llierca, Sadernes i entorns de Sant Aniol d'Aguja i altres intervencions de neteja (pintades, etc.)
<i>Justificació</i>	Necessitats d'ordenació i manteniment de l'espai.
<i>Termini</i>	Novembre de 2021
<i>Cost</i>	2.800,00 €
<i>Finançament</i>	DTES / Ajuntaments i CC/ DdGi
<i>Observacions</i>	
La neteja es farà des de maig fins a finals del mes d'octubre de forma periòdica, coincidint amb l'època de major freqüentació al sector. La neteja de pintades i actes vandàlics similars segons incidències.	
<i>Informació</i>	Ajuntaments / Amics de Sant Aniol

SENDERISME**Condicionament d'un itinerari a l'entorn de Sant Miquel de Comaderoure**

<i>Descripció</i>	Consisteix en l'adequació d'un itinerari pedestre sobre la xarxa de camins públics de l'espai i que s'articula a fi i efecte de descongestionar la massificació en altres punts del municipi de Beuda.
<i>Justificació</i>	Garantir la diversificació de punts de freqüentació i reduir la massificació en determinats sectors. Demanda Ajuntaments
<i>Termini</i>	Desembre 2021
<i>Cost</i>	2.800,00 € + personal propi
<i>Finançament</i>	Ajuntaments i CC/DdGi
<i>Observacions</i>	
Aquesta actuació ha estat sol·licitada per l'Ajuntament de Beuda.	
<i>Informació</i>	Ajuntaments/Visitants/Itinerànnia

Neteja i marcatge d'itineraris i GRs

<i>Descripció</i>	Se centra en la desbrossada i senyalització periòdica dels 6 itineraris de l'AG, dels itineraris vinculats a les parròquies i dels GR-1 i GR-11. Pot incloure la tramitació de la modificació d'algun traçat de GR, d'acord amb Itinerànnia i la FEEC.
<i>Justificació</i>	Són itineraris promoguts pel CAG/Conveni amb la FEEC
<i>Termini</i>	Desembre de 2021
<i>Cost</i>	6.000,00 € + personal propi
<i>Finançament</i>	DTES/Ajuntament/DdGi
<i>Observacions</i>	
Des de 2019 s'ha incorporat un criteri de rotació, amb una previsió d'un període mitjà de retorn de 2 anys. Per a l'execució d'aquesta actuació, el Consorci es coordina amb Itinerànnia, en el marc d'un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal.	
<i>Informació</i>	Ajuntaments/usuaris/Itinerànnia/FEEC

2.2 REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LLEURE

Aplicació de la regulació de l'escalada i confecció d'un catàleg de vies

<i>Descripció</i>	Consisteix en la (1) gestió d'incidències, (2) l'emissió d'nformes periòdics en base a demandes i contingències, (3) senyalització dels sectors si s'escau, (4) difusió de la regulació (segons les necessitats). Complementàriament es farà un catàleg de les vies d'escalada a fi i efecte de facilitar el control de sectors per part dels agents responsables de la vigilància.
<i>Justificació</i>	Decret 148/1992 de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar espècies de fauna salvatge Regulació de la pràctica de l'escalada a l'Alta Garrotxa (BOP de Girona número 48, de 9 de març de 2020) – a l'espera de l'aprovació definitiva del Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l'Alta Garrotxa-.
<i>Termini</i>	Desembre de 2021
<i>Cost</i>	1.500,00 € + personal propi
<i>Observacions</i>	
Aquesta regulació provisional estarà efectiva fins a l'aprovació del Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l'Alta Garrotxa. Durant aquesta anualitat també s'intentarà dinamitzar una comissió de seguiment sobre la pràctica de l'activitat amb agents implicats i valorar l'ordenació de l'obertura de noves vies (partint del catàleg elaborat)	
<i>Informació</i>	DTES/Ajuntaments/Escaladors/Propietaris/CAR

Aplicació de la regulació del descens de barrancs vigent i implantació d'un sistema d'automatització

<i>Descripció</i>	Aplicació de la Regulació provisional per a la pràctica del descens de barrancs a l'Alta Garrotxa a través d'una plataforma on-line que permeti l'automatització del sistema.
<i>Justificació</i>	Regulació de la pràctica del descens de barrancs a l'Alta Garrotxa (BOP de Girona número 48, de 9 de març de 2020) – a l'espera de l'aprovació definitiva del Pla de protecció del medi natural i del paisatge

	de l'Alta Garrotxa-.
<i>Termini</i>	Juny de 2021
<i>Cost</i>	1.800,00 € + personal propi
<i>Observacions</i>	
Aquesta regulació provisional estarà efectiva fins a l'aprovació del Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l'Alta Garrotxa.	
<i>Informació</i>	ACA/Ajuntaments/Barranquistes/Propietaris/CAR


Regulació de l'accés motoritzat a Sadernes i la Muga

<i>Descripció</i>	Aplicació de la regulació de l'accés motoritzat – gestió de les autoritzacions de pas.
<i>Justificació</i>	Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural. Seguretat i ordre públic
<i>Termini</i>	Març-novembre 2021
<i>Cost</i>	Personal propi
<i>Observacions</i>	
Es preveu el mateix funcionament de la regulació de l'accés que el que s'ha dut a terme en temporades anteriors a Sadernes amb l'emissió de les corresponents autoritzacions de pas nominals.	
En cas que l'Ajuntament d'Albanyà necessiti suport tècnic per implantar la regulació de l'accés motoritzat, el Consorci gestionarà el funcionament i els sistemes de gestió de l'accés.	
<i>Informació</i>	DTES/Ajuntaments/Veïns/Propietaris/CAR

Àmbit 3. DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

Objectius generals

- Donar suport a l'activitat agrària en general, especialment ramadera com a principal activitat econòmica de l'espai, però també forestal i agrícola.
- Mantenir els equipaments i infraestructures bàsiques en bon estat:
 - Xarxa viària
 - Abastament d'aigua
 - Edificacions
- Cercar models per impulsar el sector primari dins l'espai.



3.1. SERVEIS I INFRAESTRUCTURES

Millora de la xarxa viària

Descripció	Fa referència a actuacions de manteniment/millora en trams de la xarxa viària pública
Justificació	PPEIF. Vialitat a l'espai.
Termini	Desembre de 2021
Cost	9.639,53€ + personal propi
Finançament	DdGi, Ajuntaments i CC
Observacions	
Les actuacions es prioritzaran en base a les demandes dels consistoris, prioritzant les intervencions que hi figurin al PPIEF. Des de Montagut ja s'ha prioritzat la pista de Toralles.	
Informació	Ajuntaments/veïns

Manteniment i millora dels punts d'aigua	
<i>Descripció</i>	Consisteix en mantenir en bon estat i garantir el funcionament de les basses i dipòsits de l'espai.
<i>Justificació</i>	Algunes són infraestructures pròpies i altres són estratègiques en el marc de l'extinció d'incendis de l'espai.
<i>Termini</i>	Octubre de 2021
<i>Cost</i>	5.200,00€ + Personal propi
<i>Finançament</i>	DdGi, Ajuntaments i CC
<i>Observacions</i>	
Aquesta actuació cal fer-la de forma coordinada amb el Cos de Bombers, ja que alguns punt d'aigua són prioritaris per aquest cos. Aquest 2021 es prioritza la bassa dels Plans, però condicionada a l'establiment d'un conveni amb el nou propietari de la finca on s'ubica.	
<i>Informació</i>	Ajuntaments/ Propietaris/ Ramaders / Bombers/ADFs

Àmbit 4. PREVENCIÓ DE RISCOS AL MEDI NATURAL

Objectius generals

- Realitzar actuacions per a la reducció del risc d'incendi en l'àmbit de l'espai.
- Establir mecanismes de comunicació i coordinació per actuar en cas d'emergència.
- Disposar d'un servei de vigilància al control d'aquells usos i activitats no admesos, especialment aquelles susceptibles de generar un risc.
- Finalitzar la revisió del PPEIF i tramitar l'avaluació ambiental del mateix.



4.1. PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

Revisió del PPEIF de l'Alta Garrotxa

Descripció	Consisteix en la finalització de la revisió integral del PPEIF de l'Alta Garrotxa i la confecció de la Diagnosi Ambiental Estratègica per tal de donar continuïtat a la seva tramitació i aprovació definitiva.
Justificació	PPEIF. Minimització del risc d'incendi forestal a l'EIN.
Termini	Desembre 2021
Cost	6.000,00 € + personal propi
Finançament	DdGi

Observacions

La necessitat de realitzar aquesta actuació ha sorgit de les reunions realitzades durant el període d'informació pública del Pla de protecció del medi natural i del paisatge. Es tracta de fer un document de consens entre tots els Departaments responsables de la seva tramitació o aplicació (Servei de prevenció d'incendis, SSTT del DTES, Oficines Comarcals del DARP, Cos de Bombers, CAG). Aquesta actuació també inclou la tramitació del procediment d'avaluació ambiental de Plans i Programes.

<i>Informació</i>	Ajuntaments/DTES/DARP/Cos de Bombers
-------------------	--------------------------------------

4.2. CONTROL D'ACTIVITATS

Servei de vigilància

<i>Descripció</i>	Es tracta d'articular un servei per al control d'activitats no compatibles dins de l'EIN (especialment vinculat a les activitats de lleure)
<i>Justificació</i>	Punts de sobrefreqüentació i acumulació d'activitats incompatibles (focs, esbarjo, acampada, acumulació deixalles...)
<i>Termini</i>	Novembre 2021
<i>Cost</i>	12.500,00€ + personal propi
<i>Finançament</i>	DTES / Ajuntaments i CC
<i>Observacions</i>	
Aquest servei es complementari al servei d'informació i educació (veure Àmbit de Comunicació i Educació Ambiental). Els serveis es realitzaran exclusivament de forma itinerant. Estarà principalment destinat al sector de Sadernes i Sant Aniol i a la Muga, sens perjudici que pugui realitzar serveis en altres punts conflictius de l'espai, a petició dels Ajuntaments.	
<i>Informació</i>	DdGI/DTES/Ajuntaments/Visitants

Àmbit 5. COMUNICACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL

Objectius generals

- Difondre les actuacions que està realitzant el Consorci a través de:
 - Web
 - Xarxes socials
 - Butlletí@
- Participar en actes i jornades d'interès per al Consorci
- Informar sobre els valors de l'espai i sensibilitzar el agents del territori
- Participar en marcs de cooperació educativa



5.1. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

Pàgina web, xarxes socials i butlletí @

Descripció	Inclou tota una sèrie d'actuacions: - Mantenir actualitzada la web - Respondre demandes a través del formulari de la mateix - Mantenir l'actualitat de l'ens a les xarxes socials - Enviar periòdicament el butlletí@
Justificació	Són els mitjans directes per obtenir informació per l'ens
Termini	Desembre de 2021
Cost	Personal propi
Observacions	-
Informació	Públic general

Tríptics i material divulgatiu

<i>Descripció</i>	Consisteix en editar i distribuir els tríptics d'itineraris, normatives, etc, així com altres tipologies de publicacions. Per aquesta anualitat es preveu la reedició de l'itinerari número 1, del tríptic general de l'Alta Garrotxa i l'elaboració de material divulgatiu de bones pràctiques i recomanacions.
<i>Justificació</i>	Permet informar als usuaris, la població local, als visitants, etc. de les activitats, valors i normatives de l'ENP i donar suport a les tasques de sensibilització.
<i>Termini</i>	Juny de 2021
<i>Cost</i>	1.200,00 € + Personal propi
<i>Finançament</i>	DTES
<i>Observacions</i>	El material divulgatiu ha de permetre les tasques d'informació i educació ambiental que es realitzen des de Sadernes i la Muga, els principals punt d'accés a l'espai protegit.
<i>Informació</i>	Públic general/Escaladors/Barranquistes

5.2. INFORMACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL**Servei d'informació i educació ambiental**

<i>Descripció</i>	Consisteix en articular un servei d'informació i educació ambiental de l'EIN, especialment centrat en els punts més freqüentats i d'accés principal a l'Alta Garrotxa,
<i>Justificació</i>	Necessitat de realitzar tasques d'informació i educació en els principals punts d'entrada a l'espai, especialment el sector de Sadernes i Sant Aniol (Sales de Llierca, Montagut i Oix) i al sector de la Muga (Albanyà, Sant Llorenç de la Muga). Aquestes tasques permeten informar el visitant sobre els valors de l'EIN i anar conscienciant sobre les activitats de compatibles amb la seva preservació.
<i>Termini</i>	Novembre 2021
<i>Cost</i>	18.000,00 € + personal propi
<i>Finançament</i>	DdGi / DTES / Ajuntament i CC

Observacions	
Aquest servei es complementari al servei de vigilància (veure Àmbit de Prevenció de riscos al medi natural). Els serveis es realitzaran de forma fixa i de forma itinerant. Estarà principalment destinat al sector de Sadernes i Sant Aniol i al sector de la Muga, sens perjudici que pugui realitzar serveis en altres punts sobrefreqüentats de l'espai, a petició dels Ajuntaments. Paral·lelament, des de l'Àrea tècnica del Consorci es mantindrà la coordinació en el marc de la taula d'oficines de turisme de la Garrotxa (coordinada per Turisme Garrotxa).	
Informació	DdGI/DTES/Ajuntaments/Visitants

III. RESUM EXECUTIU


Taula 1. *Detall del pressupost vinculat a actuacions*

ÀMBIT	Programa	Subprograma	Actuació	Cost
General			Suport al DTES a la redacció d'informes i tramitació PPAG	0,00 €
Conservació patrimoni	Conservació del patrimoni natural	Flora	Seguiment Dichoropelatum schotti i estudi demogràfic	2.700,00 €
			Seguiment de Dryopteris remota i conservació de l'hàbitat	350,00 €
		Fauna	Seguiment de l'àguila daurada i rapinyaires de l'espai	2.600,00 €
		Briòfits	Catàleg de briòfits	9.000,00 €
		Hàbitats	Millora d'hàbitats	10.000,00 €
			Mesures de control de flora invasora	6.000,00 €
Ús públic	General	Estratègia comarcal (CETS)	Seguiment i renovació de la CETS	0,00 €
	Ordenació de les activitats de lleure	Lleure general	Confecció de models de gestió de zones sobrefreqüentades	1.500,00 €
			Instal·lació d' infraestructures de suport al lleure	2.418,77 €

			Projecte senyalització de l'ús públic	0,00 €
			Manteniment equipaments i senyalització	6.256,48 €
			Gestió escombraries i neteja pintades	2.800,00 €
		Senderisme	Condicionament d'un itinerari a Sant Miquel de Comaderoure	2.800,00 €
			Neteja i marcatge itineraris i GRs	6.000,00 €
		Regulació de les activitats de lleure	Escalada	Aplicació de la regulació de l'escalada i elaboració d'un catàleg de vies
	Descens de barrancs		Aplicació de la regulació del descens de barrancs i automatització d'autoritzacions	1.800,00 €
	Accés rodat		Regulació de l'accés motoritzat a Sadernes i la Muga	0,00 €
	Desenvolupament socio-econòmic	Serveis	Xarxa viària	Manteniment xarxa viària i camins
Punts d'aigua			Manteniment de punts d'aigua	5.200,00 €
Prevenció de riscos	Planificació i gestió	Incendis	Finalització PPEIF i DAE	6.000,00 €
	Control d'activitats	Vigilància	Servei vigilància de la Guarderia Rural	12.500,00 €
Comunicació i educació ambiental	Difusió i comunicació	Mitjans digitals	Web, xarxes socials i butlletí	0,00 €

		Mitjans en paper	Tríptics i material divulgatiu	1.200,00 €
	Informació	Servei informació	Servei informació i educació a l'eix central de l'EIN	18.000,00 €
TOTAL				108.264,78 €

Gràfic de suport. Distribució de les despeses per àmbits del Programa d'Actuacions



Olot, La Garrotxa, a data de la signatura electrònica.

Santiago Reixach i Garriga
El President